

## Plánované prerušenie dodávky tepla zo SCZT Košice v roku 2017 vrátane celosystémovej odstávky

Termín odstávky	Tepelný rozvod - etapa	Prerušenie dodávky tepla pre OST
01.06.- 02.06.2017	<b>13. etapa</b>	<b>všetky OST na 13. etape</b> – OST 13011, 13020, 13030, 13040, 13050, 13061, 13062, 13070, 13071, 13080, 13090, Protifašistických bojovníkov, Puškinova, Kováčska, Rumanova, Štefánikova, Kasárenské nám., Podtatranského, Hrnčiarska, Mlynská, Svätoplukova, Lermontova
06.06.- 09.06.2017	<b>časť 27. etapy</b> – medzi šachtami š. 27050 a š. 26010	<b>časť OST na 27b. etape</b> – OST 27840, 27850, 27860, 27820, 27831 a odberné miesta TEHO 27810, 27830 Popradská, Jedlíkova, Petzvalova, Hellova, Mikovíniho, Stodolova
<b>13.06.- 15.06.2017</b>	<b>Celosystémová odstávka zdroja TEKO</b>	<b>Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú a parnú tepelnú sieť</b>
13.06.- 17.06.2017	<b>21. a 22. etapa</b>	<b>všetky OST na 21. a 22. etape</b> – OST 21110, 21120, 21210, 21220, 21310, 21320, 21410, 21420, 21430, 21510, 21520, 21530, 21540, 21610, 21620, 21630, 21640, 21650, 21710, 21720, 21730, 21740, 21750, 21810, 21820, 22110, 22120, 22140, 22141, 22150, 22160, 22170, 22210, 22220, 22230, 22240, 22250, 22310, 22320, 22330, 22340 Sídliisko Dargovských hrdinov, Sídliisko Ťahanovce
28.06.- 29.06.2017	<b>14. etapa</b>	<b>všetky OST na 14. etape</b> – OST 14010, 14015, 14021, 14030, 14040, 14041, 14050, 14060, 14071, 14072, 14100 Bačíkova, Mäsiarska, Železničná, Garbiarska, Strojárska, Kamenné nám., Hlavná, Továrska
11.07.- 12.07.2017	<b>12. etapa</b>	<b>OST na 12. etape</b> (okrem OST na časti sídliska Kuzmányho a športová hala) – OST 12010, 12011, 12012, 12013, 12020, 12021, 12022, 12030, 12040, 12050, 12060, 12072, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12091, 12092, 12093, 12094, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12110, 12111, 12130, 12140, Šrobárová, Kuzmányho, Moyzesova, Poštová, Kostlivého, Zbrojničná, Bačíkova, Škultétyho, Vojenská, Floriánska, Mäsiarska, Hlavná, Baštová, Poštová
18.07.- 19.07.2017	<b>časť 8. etapy</b> medzi šachtami š. 07010 a š. 08100	<b>časť OST na 8. etape</b> OST 08100, 08020, 08021, 08022, 08023, 08220, 08215 Južná trieda, Mudroňova, Smetanova, Rastislavova, Gemerská
25.07.- 28.07.2017	<b>časť 11. etapy</b> medzi šachtami š. 11020 a š. 11090	<b>časť OST na 11. etape</b> – OST 11100, 11270, 11400, 11409, 11410, 11411, 11418, 114190, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, a IBV 90321 a 90436 Festivalové nám., Račí potok, Rastislava, Ipeľská, Tr. SNP, Strážovská, Fatranská, Súľovská, Popradská

Vysvetlivky:

SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom

OST - odovzdávacia stanica tepla

IBV - individuálna bytová výstavba